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Cons. Eleonora Mattia 

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

On. Antonio Aurigemma 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Oggetto: Ritardi nel completamento dei lavori relativo al complesso Ater di via 

Giovanni Michelotti 29 a Roma 

 

 

PREMESSO CHE 

 

la Regione Lazio ha finanziato con 700.000 euro un intervento denominato “Progetto Parco 

Michelotti”, consistente in lavori di riqualificazione delle aree esterne e dei giardini del lotto F del 

complesso di edilizia pubblica dell'ATER Roma in via Giovanni Michelotti 29 a Pietralata; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

il 17 ottobre 2022 è stato inaugurato il cantiere dei lavori, che doveva terminare entro sei mesi; 

 

RILEVATO CHE 

 

l'intervento prevede la demolizione di strutture abusive, il rifacimento degli ingressi carrabili e dei 

percorsi pedonali interni, la realizzazione di nuove aree verdi, la piantumazione di arbusti e cespugli, 

la trasformazione del campo di calcio preesistente in uno spazio polivalente per giocare a calcio e a 

basket, l'installazione di un percorso fitness sull'area pavimentata limitrofa e la realizzazione di un 

nuovo impianto di illuminazione esterno con pannelli fotovoltaici; 

 

CONSTATATO CHE 
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a quanto riferiscono i residenti, successivamente all’insediamento della nuova Giunta regionale i 

lavori si sono fermati e non sono attualmente ancora ripresi; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

i residenti riferiscono altresì di aver richiesto delucidazioni sulle motivazioni della sospensione dei 

lavori e sui tempi per la loro ripresa, ma di non aver fin qui ricevuto risposta né dall’Ater Roma né 

dall’Assessore regionale competente; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

il ritardo accumulato sulla data prevista per la conclusione dei lavori ammonterebbe ad oggi già a 10 

mesi; 

 

RITENUTO CHE 

 

sia necessario comunicare ai cittadini i motivi della sospensione e i tempi di ripresa dei lavori, nonché 

procedere in tempi brevi alla loro ultimazione a regola d’arte; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Regione e l’Assessore competente per conoscere le motivazioni della sospensione 

dei lavori di riqualificazione delle aree esterne e dei giardini del lotto F del complesso di edilizia 

pubblica dell'ATER Roma in via Giovanni Michelotti 29 a Pietralata, nonché i tempi previsti di 

ripresa e di conclusione dei lavori. 

 

 

Eleonora MATTIA 
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